



У Т В Е Р Ж Д А Ю:

Директор МБОУ «СОШ №17» ИМОСК

Б.Н. Куц

Приказ №94-д от 17.04.2024 г.

План мероприятий («дорожная карта»)  
по созданию и функционированию центра образования  
естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка роста» в МБОУ «СОШ №17» ИМОСК  
на 2024 – 2025 учебный год

№	Наименование	Ответственный	Результат	Срок / отметка о выполнении
<b>1. Подготовка нормативно-правовой базы</b>				
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Куц Б.Н.	Приказы ОО	до 24.05.2024
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Куц Б.Н.		до 22.05.2024
1.3.	Издание приказа о создании Центра Дополнительно: -утверждение Положения о деятельности Центра; -назначение руководителя Центра; -разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Куц Б.Н.	Приказы, локальные акты ОО	до 20.06.2024
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Куц Б.Н.	Приказ ОО	до 22.06.2024
1.5.	Дополнительное образование при необходимости	Куц Б.Н.	Приказ ОО	до 22.06.2024
1.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Куц Б.Н.	Приказ ОО, зачисление обучающихся	до 01.10.2024
<b>2. Финансово-хозяйственная деятельность</b>				
2.1.	Подача заявок на разработку сметной документации			Май 2024
2.2.	Подготовка проектно-сметной документации	АИМОСК		до 25.05.2024

	для проведения ремонтных работ помещений			
2.3.	Ремонтные работы с направлением фотоотчета в ОО АИМОСК	Куц Б.Н.		до 15.08.2024
2.4.	Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с ОО АИМОСК)			
2.5.	Подписанные акты выполненных работ	Куц Б.Н.		до 25.08.2024
2.6.	Формирование перечня необходимой мебели	Куц Б.Н.	перечень	до 06.05.2024
2.7.	Закупка необходимой мебели	Куц Б.Н.		25.05-31.05.2024
2.8.	Формирование перечня элементов именного стиля			до 15.06.2024
2.9.	Закупка элементов фирменного стиля			до 24.05.2024
2.10	Получение и наладка оборудования	Куц Б.Н.		Август 2024
<b>3. Кадровое обеспечение</b>				
3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников Центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Куц Б.Н.	Свидетельства о повышении квалификации	
3.2.	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Куц Б.Н.		Согласно графика
<b>4. Информационное сопровождение</b>				
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	Куц Б.Н.	Новости, статьи, репортажи	Июль-сентябрь 2024
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Куц Б.Н.	Новости, статьи, репортажи	Август-октябрь 2024
4.3.	Открытие Центра	Куц Б.Н.	Новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2024